
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОРСКИХ ПОРТОВ 
В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ СПГ-ПРОЕКТОВ
ПАО «НОВАТЭК»

Гудков Эдуард Сергеевич
Заместитель Председателя Правления ПАО «НОВАТЭК»



Проекты НОВАТЭКа по развитию инфраструктуры портов

Порт Сабетта

• Ямал СПГ — 17 млн т/г

• Арктик СПГ 2 (Терминал 

«Утренний») — 19,8 млн т/г

Порт Мурманск

• МПК СПГ в Мурманской области

• ВРПК

• ЦСКМС

Порт Петропавловск-Камчатский

• МПК СПГ в Камчатском крае
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Для обеспечения транспортировки СПГ требуется включение территории
(акватории) размещения СПГ-проектов ПАО «НОВАТЭК» в границы 
морских портов
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НЕОБХОДИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

ЭТАП I

Внесение изменений в документы  

стратегического планирования.

Срок – не менее 3-х месяцев

0
дней

90
дней

270
дней

360
дней

ЭТАП II
Внесение изменения в схему территориального  

планирования российской Федерации в области  

федерального транспорта (железнодорожного,  

воздушного, морского, внутреннего водного  

транспорта) и автомобильных дорог федерального  

значения, утвержденную распоряжением  

Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р

Срок – не менее 4-х месяцев

ЭТАП III

Расширение

территории

морского порта

(в случае  

создания ИЗУ)

Срок – не менее  

1-го месяца

ЭТАП IV
Изменение границ территории  

(акватории) морского порта

(в случае включения  

соответствующей территории  

и (или) акватории в границы

порта)

Срок – не менее 3-х месяцев

210
дней

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГРАНИЦЫ МОРСКОГО ПОРТА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 1 ГОДА



Процедура расширения и изменения границ территории 
(акватории) морского порта

III ЭТАП

Инициатор

расширения  

морского порта  

направляет в  

ФАМРТ комплект  

материалов

ФАМРТ

проверяет  

материалы и  

направляет  их в

Минтранс

Минтранс направляет  

на согласование  

проект распоряжения  

Правительства

РФ о расширении  

морского порта в ФСБ,  

Минэкономразвития,  

Минфин, высший  

исполнительный орган  

субъекта РФ

Минтранс вносит 

в  Правительство  

РФ проект  

распоряжения  о 

расширении  

морского порта

Аппарат  

Правительства  

РФ готовит к

утверждению и вносит  в 

Правительство РФ  проект 

распоряжения  о 

расширении  морского

порта

ФСБ,

Минэкономразвития,  

Минфин,

высший орган  

исполнительной  

власти субъекта  

согласовывают  

материалы

10
дней*

15 дней**

10
дней*

1
день

15
дней*

Итого срок принятия Правительством РФ распоряжения о расширении морского порта составляет до 51 дня

Итого срок принятия  

Правительством рФ распоряжения  

об изменении границ морского  порта 

составляет 83 дня

IV ЭТАП

Инициатор  

изменения границ  

морского порта  

направляет  

капитану морского  

порта комплект  

материалов

(если капитан не  

инициатор)

Капитан морского порта  

проверяет материалы

и направляет их в  

командование флота,  

пограничный орган,  

Росводресурсы (тер. орган),  

Росреестр (тер. орган),

высший исполнительный

орган субъекта РФ

Командование флота,  

пограничный орган,  

Росводресурсы (тер.  

орган), Росреестр

(тер. орган), высший

исполнительный

орган субъекта РФ 

согласовывает  

материалы

Капитан морского  

порта готовит  

предложения о  

целесообразности  

изменения границ  

морского порта

и направляет в  

ФАМРТ

ФАМРТ

проверяет  

материалы

и направляет  

их в  Минтранс

Минтранс готовит проект  

распоряжения Правительства  

РФ об изменении границ  

морского порта и направляет  

на согласование в  

заинтересованные  

федеральные органы  

исполнительной власти  

исполнительной власти

Минобороны, ФСБ,Минприроды,  

Минсельхоз согласовывают  

проект распоряжения  

Правительства РФ

Минтранс вносит в  

Правительство РФ проект  

распоряжения об изменении  

границ морского порта

Аппарат Правительства РФ готовит к утверждению  

и вносит в Правительство РФ проект  

распоряжения об изменении границ морского  

порта

7
дней*

20
дней*

5
дней*

10
дней*

10
дней*

15
дней

1
день

1
5

д
н

е
й

*

* сроки, установленные Правилами. Установления или изменения границ территории морского порта, а так же расширения территории морского порта, утвержденные по становлением Правительства РФ от 30.12.2018 г. №1775

** сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 «О регламенте Правительства РФ и положений об Аппарате Правительства РФ»
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